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¿QUÉ ES  
EOBS?

Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos 
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de 
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos 
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las 
necesidades específicas de las distintas empresas.

EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza 
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito 
del programa.



METODOLOGÍA

OBJETIVO

El objetivo de este curso experto es la formación de un técnico especializado 
que sobre la base de los conocimientos propios de los arquitectos, arquitectos 
técnicos e ingenieros de edificación, profundice en aquellas habilidades que 
mejor responden a las necesidades de la gestión del proyecto.

Se trata de adquirir las competencias necesarias que permitan al alumno estar 
en disposición de dirigir de forma óptima los recursos humanos y materiales, a lo 
largo del ciclo de vida completo del proyecto, y aquellos conocimientos sobre las 
técnicas adecuadas que permiten conseguir los objetivos prefijados de alcance, 
coste, plazo y calidad, así como la satisfacción de todas las partes interesadas en 
el proyecto.

La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos tradicionales de 
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el estudio se puede llevar a 
cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo conectado a 
internet. Además es el alumno el que marca su propio ritmo de aprendizaje. 

El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas presenciales, con 
actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del curso y con un seguimiento ex-
haustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos permiten obtener 
en todo momento cualquier informe o estadística del mismo.



INTRODUCCIÓN
•	 �Introducción a los procedimientos de construcción 

en la gestión integrada de proyectos (GIIP)
•	Modalidades contracturales para la construcción
•	Precio cerrado
•	Medición abierta

CONSTRUCCIÓN MANAGEMENT
•	Management Contracting
•	Precio máximo garantizado

LA PAQUETIZACIÓN
•	Razones
•	Ventajas y desventajas
•	Aprobación de la misma por parte del cliente

LICITACIONES
•	Planificación de las licitaciones
•	Documentación necesaria
•	Informes de evaluación
•	Contratos

LICITACIONES INTERNACIONALES
•	Introducción
•	El mercado de licitación internacional
•	Papel del project manager
•	Estrategia de acceso
•	Identificación y selección
•	Formación de consorcios

OFERTA TÉCNICA I
•	Expresiones de interés y precalificaciones
•	Estudio de los pliegos
•	Pautas generales de la preparación de ofertas
•	Documentación administrativa

PROGRAMA
OFERTA TÉCNICA II
•	Oferta económica
•	Análisis de riesgos
•	El contrato
•	Negociación de cláusulas
•	Ejemplo práctico

LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS
•	Informes
•	Procedimiento
•	Monitoreo continuo de los riesgos

GESTIÓN DE LOS COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN
•	Certificaciones
•	Solicitudes de pago
•	Liquidaciones

GESTIÓN DEL CAMBIO
•	Reclamaciones
•	Gestión del diseño y gestión de la calidad
•	Procedimientos

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
•	Actas
•	Herramientas informáticas
•	Informes mensuales
•	Satisfacción del cliente
•	Solicitudes de información
•	Instrucciones técnicas al contratista
•	Diario de obra
•	Seguridad y saludo en las obras
•	Normativa
•	Procedimientos
•	Responsabilidades
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